

Souhrnné informace k činnosti Komise pro kroniku a historii k obnově poutní cesty Via Sancta (kapličky) za rok 2021

VÝPIS z 97. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.11.2021

Usnesení č. 1152/18/Taj – Výstavba dalších replik kapliček a oprava stávající kapličky, obnova poutní cesty VIA SANCTA (Svatá cesta) na k. ú. Kbely,

Tajemník informuje Radu o aktuálním stavu:

Důvodová zpráva:

1. Kaplička č. 15. Kájovská – (v poli za podnikem KNAUF) - stojící poškozená stojí jako první na k.ú. Kbely a tvoří pomyslnou vstupní zónu do parku Aerovka, který je právě budován.

- Odboru památkové péče MHMP byl 18. 5. 2021 předán do podatelny MHMP dopis se žádostí o stanovisko k opravě této zchátralé kapličky č. 15 u Knaufu. **splněno**
- Odbor památkové péče MHMP zaslal stanovisko k opravě kapličky 7. 6. 2021... **splněno**
- Řešit pokyny odboru památkové péče MHMP **TRVÁ**
- obraz malý barevný – **zadán** MgA. Horálkovi dne 7.10.2021 **TRVÁ**
- obraz velký barevný – není - zadat **TRVÁ**
- **Spolek Via Sancta Mariana** nám oznámil zahájení přípravy opravy, s památkáři podle jejich tvrzení byla záležitost projednána **TRVÁ**

2. Kaplička č. 16. Kladrubská – (u ul. Hůlkova) - výstavba repliky

- obraz malý barevný – hotov předán **Splněno**
- p. Marel – zadat výrobu malých fotokopií obrazu + zarámování **splněno**
- obraz velký barevný – **zadáno** fy Russyn-obj. 238 , zaplacená záloha 30 000,- Kč - **TRVÁ**
- projekt kaple - je zapotřebí **doplnit umístění kaple** **TRVÁ**
- projekt umístění bude součástí Via Sancta – **proběhlo výběrové řízení na projektanta** v úseku od 16. kaple po přemostění přes Kbelskou ul. – OŽPD připravilo do rady ... **TRVÁ**

3. Kaplička č. 18. Kulmenská (ul. Polaneckého u Skansky) – výstavba repliky

Stanoviska všech dotčených správních úřadů získána a jsou kladná **splněno**

- projekt kaple - zpracován **splněno**
- obraz malý barevný – hotov **splněno**
- obraz velký barevný – hotov VE SKLADU OŽPD **splněno**
- souhlas s umístěním kaple od Skanska (naše kaple na cizím pozemku)..... **splněno**
- projekt umístění – hotov **splněno**
- **OV** – pro umístění kapličky vydán územní souhlas DNE 9.8.2021– předpoklad výstavby kapličky 10/2021 **splněno**
- **OMIBNH a OŽPD** – připravit zadávací dokumentaci ke stavbě kapličky **TRVÁ**
- **OŽPD zadalo** arch. Kováčikovi zhotovení položkového rozpočtu, výkazu výměr a poté bude následovat výběr zhotovitele **TRVÁ**

4. Kaplička č. 20. Lauretánská - Loretánská – (u Lidového domu) – výstavba repliky
umístit na NOVÉ NÁMĚSTÍ U LIDOVÉHO DOMU

- obraz malý barevný – hotov **splněno**
- obraz velký barevný – **zadána** malba obrazu fy Russyn **TRVÁ**
- schůzka vedení radnice k požadavkům na projekt náměstí u LD (odsouhlaseno umístění kapličky před LD dle vizualizace a dále zjištěno, že sítě i zeleň umožňují stavbu kapličky v daném prostoru **splněno**
- **Mgr. Čermák** – čeká se na studii celého prostoru náměstí – **zadáno** **TRVÁ**
- projekt na umístění kaple není – zadat **TRVÁ**
- pozemek - svěřený MČ Praha 19

5. Kaplička č. 21. Hájecká (u nádraží) – výstavba repliky

Postup prací:

- projekt kaple - zpracován **splněno**
- obraz malý barevný – hotov **splněno**
- obraz velký barevný – hotov, předáno, uskladněno ve skladu OŽPD **splněno**
- **Ing. Peterková** - objednaná dokumentace od arch. Kováčika dodána pro územní souhlas /přesné umístění kapličky do prostoru parku/ - projekt umístění **splněno**
- **OŽPD - Zpracovat projekt a provést zaměření pozemku**, abychom nezasahovali do pozemku v majetku Správy železnic - v souladu se studií celé stezky Via Sancta – **TRVÁ**
- **Ing. Peterková** – následně projednat stanoviska dotčených orgánů pro umístění kapličky, které jsou nutné pro vydání územního souhlasu se stavbou. Včetně SŽDC, kdy se dotýkáme ochranného pásma dráhy, od osy kolejiště. **TRVÁ**
- **p. Čermák** – nutno zahrnout toto Odpočinkové místo č. 21 do cyklotrasy A267 Via Sancta – stavba repliky výklenkové kaple, s ohledem na možné čerpání dotace **TRVÁ**
- **Předpokládaná realizace v 05-06/2022 a slavnostní otevření v 09/2022 při posvěcení.** **TRVÁ**

6. Kaplička č. 22. Litomyšlská (u stanice Prales) – výstavba repliky

- projekt umístění – **Mgr. Čermák** zadal geodetické zaměření a studii řešení celého prostoru vč. umístění kapličky č. 22 (pozemek ve správě MČ - konec Semčické ul. a Mladoboleslavské – trojúhelník) – **čeká se na odevzdání studie** **TRVÁ**
- obraz malý barevný – není - zadat **TRVÁ**
- obraz velký barevný – není - zadat **TRVÁ**

7. Řada obrazů kapliček

- **Pí Egrtová a p. Marel** – zkompletovat celou řadu malých obrazů kapliček **splněno**
- Umístit OBRAZY v DS Mladoboleslavská **TRVÁ**
- Umístit OBRAZY.....na chodbě úřadu na HB **TRVÁ**
- Věnovat OBRAZY kbelskému kostelu **TRVÁ**
- **P. Marel** – zařídil výrobu 5 ks roll up ve velikosti 2 x 1 m s potiskem všech pěti kapliček, ke kterým máme zpracovány barevné obrazy **Splněno**

usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě